



# สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ 48/2566

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 81/1 ถนน ศรีอยุธยา ตำบล/แขวง วชิรพยาบาล อำเภอ/เขต ดุสิต  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  
ระหว่าง กรมศิลปากร

โดย นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัทร่วมค้า บีอาร์อาร์  
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
0 9930 00475 21 6 มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 238/22 ถนน รัชดาภิเษก  
แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งกิจการร่วมค้า บีอาร์อาร์ ประกอบด้วย

## 1. บริษัท บอริส จำกัด

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี  
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 52/587, 52/589, 52/591 หมู่ที่ 6 ตำบล หลักหก  
อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี  
โดย นางสาวจุไรรัตน์ เกิดยืนอยู่ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ  
รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี ที่ ปท. 003842  
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565

## 2. บริษัท รินทร์รัตน์ จำกัด

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดมหาสารคาม  
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 325 หมู่ที่ 3 ถนน มิตรภาพ  
ตำบล ศิลา อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น  
โดย นางสาวอรรวรรณ ธิกรรสกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ  
รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค. 001204  
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565



3. บริษัท ดับเบิลเออาร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนบริษัทจังหวัดมหาสารคาม  
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 325 หมู่ที่ 3 ถนน มิตรภาพ  
ตำบล สีลา อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น  
โดย นายบรรเจิด ทองเจริญ และนายวารินทร์ ทองเจริญ  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด  
มหาสารคาม ที่ มค. 000056 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565


4. บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริง จำกัด

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 238/22 ถนน รัชดาภิเษก  
แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
โดย นางสาวจินดา หงษ์ขจร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ  
รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 10031220029871  
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565

5. บริษัท ไฮโดร ไฮเทค จำกัด

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 238/22 ถนน รัชดาภิเษก  
แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
โดย นางสาวจินดา หงษ์ขจร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ  
รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 1003122002919  
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565

กิจการร่วมค้า บีอาร์อาร์ โดยนายบรรเจิด ทองเจริญ ผู้รับมอบอำนาจช่วงจาก  
นางสาวจินดา หงษ์ขจร และนายบรรเจิด ทองเจริญ ผู้รับมอบอำนาจให้ลงนามแทนกิจการร่วมค้า บีอาร์อาร์  
ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจของกิจการร่วมค้า บีอาร์อาร์ ฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2566 แนบท้ายสัญญา  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง



คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

**ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน.....โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ

.....สำนักงานการสังคีต

ณ.....โรงละครแห่งชาติ.....ตำบล/แขวง.....พระบรมมหาราชวัง

อำเภอ/เขต.....พระนคร.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิด  
ดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

**ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- |     |        |   |                |
|-----|--------|---|----------------|
| 2.1 | ผนวก 1 | แบบรูปโครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ<br>สำนักงานการสังคีต (แบบสถาปัตยกรรม)      | จำนวน 73 หน้า  |
| 2.2 | ผนวก 2 | แบบรูปโครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ<br>สำนักงานการสังคีต (แบบตกแต่งภายใน)      | จำนวน 115 หน้า |
| 2.3 | ผนวก 3 | แบบรูปโครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ<br>สำนักงานการสังคีต (แบบภูมิสถาปัตยกรรม)  | จำนวน 11 หน้า  |
| 2.4 | ผนวก 4 | แบบรูปโครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ<br>สำนักงานการสังคีต (แบบงานวิศวกรรมโยธา)  | จำนวน 18 หน้า  |
| 2.5 | ผนวก 5 | แบบรูปโครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ<br>สำนักงานการสังคีต (แบบงานระบบไฟฟ้า)     | จำนวน 53 หน้า  |
| 2.6 | ผนวก 6 | แบบรูปโครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ<br>สำนักงานการสังคีต (แบบงานระบบปรับอากาศ) | จำนวน 48 หน้า  |
| 2.7 | ผนวก 7 | แบบรูปโครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ<br>สำนักงานการสังคีต (แบบงานระบบสุขาภิบาล) | จำนวน 50 หน้า  |
| 2.8 | ผนวก 8 | แบบรูปโครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ<br>สำนักงานการสังคีต (แบบงานระบบอค์คีภัย)  | จำนวน 28 หน้า  |



2.9	ผนวก 9	รายการประกอบแบบโครงการปรับปรุง โรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต (งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์)	จำนวน 43 หน้า
2.10	ผนวก 10	รายการประกอบแบบโครงการปรับปรุง โรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต (งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร)	จำนวน 135 หน้า
2.11	ผนวก 11	รายการประกอบแบบโครงการปรับปรุง โรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต (งานวิศวกรรมสุขาภิบาล)	จำนวน 57 หน้า
2.12	ผนวก 12	รายการประกอบแบบโครงการปรับปรุง โรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต (งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ)	จำนวน 66 หน้า
2.13	ผนวก 13	รายการประกอบแบบโครงการปรับปรุง โรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต (ปรับปรุงงานระบบด้านเทคนิคโรงละคร)	จำนวน 174 หน้า
2.14	ผนวก 14	แบบใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จำนวน 2 หน้า
2.15	ผนวก 15	หนังสือยืนยันราคา	จำนวน 1 หน้า
2.16	ผนวก 16	บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน ค่าก่อสร้าง	จำนวน 175 หน้า
2.17	ผนวก 17	รายละเอียดแนบท้ายสัญญาแบบรับราคา (ค่า K)	จำนวน 6 หน้า
2.18	ผนวก 18	ข้อเสนอทางเทคนิค และรายชื่อบุคลากร โครงการ	จำนวน 1,084 หน้า
2.19	ผนวก 19	หนังสือสัญญาร่วมค้า	จำนวน 5 หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ  
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ  
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย  
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



### ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้

3.1 หนังสือค้ำประกันของบริษัทธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ ค.47690380312000 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 25,000,000.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

3.2 หนังสือค้ำประกันบริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการมหาสารคาม เลขที่ 00019/200774/0001/66 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 8,500,000.- บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

3.3 หนังสือค้ำประกันบริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการมหาสารคาม เลขที่ 00019/200774/0002/66 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 8,500,000.- บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

3.4 หนังสือค้ำประกันบริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเสริมไทยคอนเพล็กซ์ มหาสารคาม เลขที่ 100058552555 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 3,200,000.- บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

3.5 หนังสือค้ำประกันบริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเสริมไทยคอนเพล็กซ์ มหาสารคาม เลขที่ 10005864292 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,649,500.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นจำนวนเงิน 46,849,500.- บาท (สี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของ  
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่  
ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบ  
งานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญา  
เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวน  
ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน .....7.....(เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก  
ผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อ  
ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน.....936,990,000.-.....บาท  
(เก้าร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....61,298,411.22.....บาท  
ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน  
เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 33,661,780.- บาท (สามสิบล้านสามหมื่นหกแสนหกหมื่นหนึ่งพัน-  
เจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 3,366,178.- บาท (สามล้านสามแสน-  
หกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 30,295,602.- บาท (สามสิบล้าน-  
สองแสนเก้าหมื่นห้าพันหกกร้อยสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 1.1 งานเตรียมการ งานแผนการ งานป้องกัน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และรอบ  
อาคารหลักโรงละคร และ ทางเข้าบริเวณด้านหน้า แล้วเสร็จ
- 1.2 งานสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับเก็บวัสดุ แล้วเสร็จ
- 1.3 งานสำรวจและจัดทำแบบ งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง และระบบต่าง ๆ ได้แก่  
งานระบบอุปกรณ์อาคารต่าง ๆ อาคารหลักโรงละคร และแผนการรื้อถอน  
แล้วเสร็จ
- 1.4 งานสำรวจจัดทำบัญชี และจัดทำแผนการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์  
ในพื้นที่ แล้วเสร็จ
- 1.5 จัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ หรืออาคารเก็บ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ พื้นที่ 500  
ตารางเมตร (ไม่จำเป็นต้องเป็นอาคารเดียว) แล้วเสร็จ



- 1.6 งานรื้อถอน ระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร ต่าง ๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบเทคนิคพิเศษสำหรับการแสดง อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ
- 1.7 งานสำรวจหน้างานจริง จัดทำแบบ และ รายละเอียด งานรื้อถอนอาคาร ได้แก่ ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ครุภัณฑ์ และแผนการรื้อถอนแล้วเสร็จ
- 1.8 งานรื้อถอน และขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ภายในอาคารโรงละครหลักที่ต้องจัดเก็บไปยังพื้นที่จัดเก็บทั้งหมดแล้วเสร็จ (ผู้กำหนดวัสดุอุปกรณ์ที่ระบุว่า จะจัดเก็บและจำหน่ายโดยสำนักงานการสังคิต)
- 1.9 งานรื้อถอน และขนทิ้งวัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องขนทิ้ง ของอาคารโรงละครทั้งหมดแล้วเสร็จ(ผู้กำหนดวัสดุอุปกรณ์ ที่ระบุว่า จะจัดเก็บและจำหน่ายโดยสำนักงานการสังคิต)
- 1.10 งานรื้อถอน ผนัง ฝ้าเพดาน และส่วนประกอบภายในอาคารหลักโรงละครแล้วเสร็จ (ยังไม่รวม งานรื้อประตูและหน้าต่าง)
- 1.11 รื้อถอนโคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า เตารับ ท่อ สาย สาย อาคารหลักโรงละคร และ บริเวณทางเข้าอาคาร แล้วเสร็จ
- 1.12 รื้อถอนภายใน อาคารหลักโรงละคร บริเวณ ห้องชมการแสดง เวที หลังเวที ห้องพักนักแสดง ห้องแต่งตัว โถงพักคอยชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 และห้องที่ประทับ ได้แก่ งานพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ประตูหน้าต่าง ครุภัณฑ์ โคมไฟ หรืออุปกรณ์ตกแต่ง ต่าง ๆ พร้อมขนย้าย ทิ้ง หรือการจัดเก็บ แล้วเสร็จ
- 1.13 รื้อถอนภายในห้องน้ำ อาคารหลักโรงละคร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.14 รื้อและขนย้ายวัสดุอุปกรณ์บริเวณใต้เวที แล้วเสร็จ
- 1.15 งานสำรวจและจัดทำบัญชีรายการและแผนการรื้อถอนอุปกรณ์ระบบเสียง และระบบสวนศาสตร์เพื่อปรับแผนการทำงาน อาคารโรงละครแห่งชาติ โรงใหญ่ (อาคารหลัก) แล้วเสร็จ
- 1.16 งานสำรวจและจัดทำบัญชีรายการเพื่อเป็นข้อมูลในการรื้อถอนและปรับแบบระบบสื่อสาร อาคารโรงละครแห่งชาติโรงใหญ่ (อาคารหลัก) แล้วเสร็จ
- 1.17 งานสำรวจเพื่อเป็นข้อมูลในการรื้อถอนและปรับแผนการทำงานระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ อาคารโรงละครแห่งชาติโรงใหญ่ (อาคารหลัก) แล้วเสร็จ



- 1.18 งานสำรวจและจัดทำบัญชีรายการเพื่อเป็นข้อมูลในออกแบบระบบควบคุมการทำงานระบบการแสดงผลและสั่งการเพื่อควบคุมงานแบบรวมศูนย์ อาคารโรงละครแห่งชาติโรงใหญ่ (อาคารหลัก) แล้วเสร็จ
- 1.19 งานระบบควบคุมการทำงานระบบการแสดงผลและสั่งการเพื่อควบคุมงานแบบรวมศูนย์ แล้วเสร็จ 20%
- 1.20 ปรับแบบระบบงานเทคนิคทั้งหมด (ยกเว้นแบบสวนสวนศาสตร์)
- 1.21 รื้อถอน อุปกรณ์ระบบเสียงของเดิม และระบบสื่อสารเดิม แล้วเสร็จ 5%
- 1.22 งานรื้อคอมไฟ ระบบแสง ออกจากบาร์แชน และงานรื้อท่อสาย ระบบแสง ภายในอาคารโรงละครหลัก แล้วเสร็จ 5%
- 1.23 งานรื้อถอน ระบบเครื่องกลพิเศษงานบนเวที และเหนือเวทีการแสดง ภายในอาคารโรงละครหลัก แล้วเสร็จ 5%
- 1.24 งานสำรวจและจัดทำแบบ งานตกแต่งปรับปรุงภายในอาคารโรงละครหลัก แล้วเสร็จ 50%
- 1.25 งานสำรวจและจัดทำแบบ งานตกแต่งปรับปรุงภายในอาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 30%
- 1.26 งานรื้อถอน ผนัง ฝ้าเพดาน และส่วนประกอบภายในอาคารโรงละครหลัก ส่วนชมการแสดง แล้วเสร็จ (ยังไม่รวมงานรื้อประตู และหน้าต่าง) ไม่รวมรื้อถอนดวงคอมไฟแสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารหลักโรงละคร และบริเวณทางเข้าอาคาร แล้วเสร็จ 90%

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 3.59% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่.....11 เมษายน 2566.....

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 33,661,780.- บาท (สามสิบล้านสามพันหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 3,366,178.- บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 30,295,602.- บาท (สามสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 2.1 งานจัดทำหลังคาชั่วคราวสำหรับการซ่อมเปลี่ยนหลังคา แล้วเสร็จ
- 2.2 ซ่อมแซมผิวผนัง และทำกันซึม ที่เกี่ยวข้องกับบริเวณหลังคา แล้วเสร็จ
- 2.3 งานรื้อหลังคา และ เปลี่ยนหลังคา แล้วเสร็จ





- 2.4 งานรื้อและเปลี่ยนระบบท่อระบายน้ำฝน อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ
- 2.5 งานรื้อ และทำระบบกันซึมบนหลังคาตาดฟ้า อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ
- 2.6 ความคืบหน้าระบบควบคุมการทำงานระบบการแสงและสั่งการเพื่อควบคุมงานแบบรวมศูนย์ แล้วเสร็จ 40%
- 2.7 งานรื้อถอน พื้นกริดระบบเครื่องกลพิเศษ แล้วเสร็จ 25%
- 2.8 งานจัดทำแบบรายละเอียด งานตกแต่งปรับปรุงภายในอาคารโรงละครหลัก แล้วเสร็จ ไม่รวมงานระบบสวนศาสตร์ (Acoustic system)
- 2.9 งานสำรวจและจัดทำแบบ งานตกแต่งปรับปรุงภายในอาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 60%

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 7.19% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่..... 21 พฤษภาคม 2566 .....

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 37,961,996.- บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 3,796,200.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 34,165,796.- บาท (สามสิบล้านสี่พันหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 3.1 งานระบบกันซึมบนผนัง อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ
- 3.2 งานรื้อและปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ
- 3.3 งานปรับปรุงระบบกันซึมบนหลังคาตาดฟ้า บริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคาร แล้วเสร็จ
- 3.4 งานปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าด้านหน้า อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ
- 3.5 งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลบริเวณสระน้ำด้านหน้า อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ
- 3.6 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณด้านหน้า อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ
- 3.7 งานปรับปรุงพื้นผิวอาคาร ด้านหน้าโรงละครแล้วเสร็จ(ยังไม่รวมงานทาสี)



- 3.8 งานจัดเตรียมแบบรายละเอียดงานตกแต่งปรับปรุงภายในอาคารโรงละครหลัก  
ผนวกระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของงนระบบพิเศษสำหรับการแสดง การจำลอง  
เพื่อให้เกิดคุณภาพแสง เสียง ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ
- 3.9 งานจัดทำแบบและรายละเอียด ส่วนงานตกแต่งปรับปรุงภายในอาคาร  
ปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ
- 3.10 งานปรับปรุงผนังภายในอาคารโรงละครหลัก (ติดตั้งโครง C-line เพื่อติดตั้ง  
งานผนังเบา กันเสียงและผนังห้องซับเสียง ห้องควบคุมงานระบบชั้น 1, ชั้น 3  
และ ชั้น 4) แล้วเสร็จ 90%
- 3.11 งานปรับปรุงฝ้าเพดานภายในอาคารโรงละครหลัก (ติดตั้งฝ้าเพดานกรวยยี่สิบ  
ลดเสียงสะท้อน ห้องควบคุม ชั้น 1, ชั้น 3 และ ชั้น 4) แล้วเสร็จ 90%
- 3.12 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟเพื่อเชื่อมกับไฟเลขที่นั่งเก้าอี้ ชั้น 1 และ ชั้น 2  
แล้วเสร็จ
- 3.13 งานปรับปรุงพื้นห้องควบคุมภายในอาคารหลัก (ยกพื้นห้องควบคุมชั้นที่ 1)  
แล้วเสร็จ
- 3.14 แบบสวนศาสตร์ พร้อมสรุปแบบและวัสดุตกแต่งภายในโรงละครหลัก แล้วเสร็จ
- 3.15 ความคืบหน้าระบบควบคุมการทำงานระบบการแสดงและสิ่งการเพื่อ  
ควบคุมงานแบบรวมศูนย์ แล้วเสร็จ 60%
- 3.16 ความคืบหน้างานวิศวกรรมเวทีโรงละคร แล้วเสร็จ 50%
- 3.17 ความคืบหน้าอุปกรณ์งานเครื่องกลพิเศษงานเวทีโรงละคร แล้วเสร็จ 10%

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 11.24% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 31,701,520.- บาท (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบ-  
บาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 3,170,152.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อย-  
ห้าสิบสองบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 28,531,368.- บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพัน-  
สามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 4.1 ติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 10%
- 4.2 ติดตั้งระบบป้องกันแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 10%
- 4.3 งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 10%



- 4.4 งานติดตั้งระบบ CCTV อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 20%
- 4.5 งานปรับปรุงฝ้าตกแต่งภายในโรงละครหลัก (งานเสริมโครงสร้างฝ้าตกแต่ง) แล้วเสร็จ 30%
- 4.6 งานปรับปรุงฝ้าเพดานตกแต่งภายในโรงละครหลัก ได้ชั้นลอย (งานเสริมโครงสร้างฝ้าฉาบเรียบยิปซัมลดเสียงสะท้อน ) แล้วเสร็จ 40%
- 4.7 งานปรับปรุงผนังตกแต่งซบเสียงภายในโรงละคร แล้วเสร็จ 15%
- 4.8 ความคืบหน้า อุปกรณ์ระบบแสงแล้วเสร็จ 10%
- 4.9 ความคืบหน้างานวิศวกรรมเวทีโรงละคร แล้วเสร็จ 60%
- 4.10 ความคืบหน้าอุปกรณ์งานเครื่องกลพิเศษงานเวทีโรงละคร แล้วเสร็จ 20%

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 14.62% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่..... 9 สิงหาคม 2566.....

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 31,701,520.- บาท (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 3,170,152.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 28,531,368.- บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 5.1 ติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 20%
- 5.2 ติดตั้งระบบป้องกันแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 20%
- 5.3 งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 20%
- 5.4 งานติดตั้งระบบ CCTV อาคารโรงละครหลัก แล้วเสร็จ 20%
- 5.5 งานร้อยพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน และส่วนที่เกี่ยวข้อง บริเวณที่ก่อสร้างบันไดหนีไฟ แล้วเสร็จ
- 5.6 รื้อพื้น และงานเตรียมการ ตอกเข็ม งานตอกเข็ม บริเวณบันไดหนีไฟ ทั้ง 2 ด้านของ โรงละครหลัก แล้วเสร็จ
- 5.7 งานทำฐานรากบริเวณบันไดหนีไฟแล้วเสร็จ
- 5.8 งานโครงสร้างคาน และพื้นชั้น 1 บริเวณบันไดหนีไฟ แล้วเสร็จ
- 5.9 งานรื้อถอนอุปกรณ์ และขนย้ายครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุบริเวณอาคารโรงฉาก แล้วเสร็จ
- 5.10 งานปรับปรุงฝ้าตกแต่งภายในโรงละครหลัก แล้วเสร็จ 60%



- 5.11 งานปรับปรุงฝ้าเพดานตกแต่งภายในโรงละครหลัก ใต้ชั้นลอย (ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบยิปซัมลดเสียงสะท้อน ) แล้วเสร็จ 80%
- 5.12 งานปรับปรุงผนังตกแต่งซับเสียงภายในโรงละคร แล้วเสร็จ 45%
- 5.13 ความคืบหน้าอุปกรณ์งานระบบสวนศาสตร์ และระบบเสียงโรงละคร แล้วเสร็จ 15%
- 5.14 ความคืบหน้า อุปกรณ์ระบบแสงแล้วเสร็จ 20%

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 18.00% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่..... 18 กันยายน 2566 .....

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 31,701,520.- บาท (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบ-บาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 3,170,152.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อย-ห้าสิบสองบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 28,531,368.- บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพัน-สามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 6.1 ติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 30%
- 6.2 ติดตั้งระบบป้องกันแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 30%
- 6.3 งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 30%
- 6.4 งานติดตั้งระบบ CCTV อาคารโรงละครหลัก แล้วเสร็จ 30%
- 6.5 งานปรับปรุงฝ้าตกแต่งภายในโรงละครหลัก แล้วเสร็จ 90%
- 6.6 งานปรับปรุงผนังตกแต่งซับเสียงภายในโรงละคร แล้วเสร็จ 75%
- 6.7 ผนังรอบเวที พร้อมลายแกะสลักของเดิม และกรอบเวทีของเดิม ชัดล้างทำความสะอาด ภายในโรงละครหลัก แล้วเสร็จ 60%
- 6.8 ความคืบหน้าการผลิตเก้าอี้ชมการแสดง โรงละครหลัก แล้วเสร็จ 30 %
- 6.9 ความคืบหน้าอุปกรณ์งานระบบสวนศาสตร์ และระบบเสียงโรงละคร แล้วเสร็จ 30%
- 6.10 ความคืบหน้าอุปกรณ์เครื่องกลพิเศษงานเวทีโรงละคร แล้วเสร็จ 30%


หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 21.39% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่..... 28 ตุลาคม 2566 .....



งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 37,323,460.- บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันสามแสนสองหมื่นสามพัน- สี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 3,132,346.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่น- สองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 33,591,114.- บาท (สามสิบล้านสามพันห้าแสน- เก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 7.1 งานติดตั้งระบบ CCTV อาคารโรงละครหลัก แล้วเสร็จ 40%
- 7.2 ติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 40%
- 7.3 ติดตั้งระบบป้องกันแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 40%
- 7.4 ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 40%
- 7.5 งานก่อสร้างบันไดหนีเหล็ก และพื้นที่ชั้น 2 บริเวณบันไดหนีไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- 7.6 งานปรับปรุงห้องที่ประทับเดิม แล้วเสร็จ 30%
- 7.7 งานรื้อถอนผนังภายใน และ ผนังค้ำยันค้ำยัน อนุกรมอาคารบริเวณ อาคารปีก ทั้ง 2 ข้างแล้วเสร็จ
- 7.8 งานรื้อถอน และขนย้ายครุภัณฑ์ อนุกรมบริเวณอาคาร จำหน่ายบัตร แล้วเสร็จ
- 7.9 งานตอกเข็ม ส่วนต่อเติมอาคารปีก และทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 7.10 งานวางถังบำบัดน้ำเสีย และ ระบบสุขาภิบาลโครงการ แล้วเสร็จ 30%
- 7.11 งานก่อสร้างระบบประปาโครงการ แล้วเสร็จ 30%
- 7.12 งานปรับปรุงผนังตกแต่งภายในโรงละคร แล้วเสร็จ 90%
- 7.13 ผนังรอบเวที พร้อมลายแกะสลักของเดิม และกรอบเวทีของเดิม ทำสีใหม่ ภายในโรงละครหลัก แล้วเสร็จ 80%
- 7.14 จัดทำครุภัณฑ์ติดตาย ห้องควบคุม ชั้น 1, ชั้น 3 และชั้น 4 โรงละครหลัก แล้วเสร็จ 60%
- 7.15 ติดตั้งประตูบานเฟี้ยม กันเสียง ห้องชมการแสดง ชั้นล่าง-ชั้นบน โรงละครหลัก แล้วเสร็จ 60%
- 7.16 ติดตั้งประตูกันเสียงบานเดี่ยว ห้องควบคุม ชั้น 3 โรงละครหลัก แล้วเสร็จ 60%
- 7.17 ความคืบหน้าการผลิตเก้าอี้ชมการแสดง โรงละครหลัก แล้วเสร็จ 50 %
- 7.18 ความคืบหน้าระบบควบคุมการทำงานระบบการแสดงและสิ่งการเพื่อควบคุมงานแบบรวมศูนย์ แล้วเสร็จ 70%



- 7.19 ความคืบหน้าอุปกรณ์งานระบบสวนศาสตร์ และระบบเสียงโรงละคร  
แล้วเสร็จ 40%
- 7.20 เดินท่อร้อยสายระบบสื่อสาร แล้วเสร็จ
- 7.21 เดินท่อร้อยสายถ่ายทอดสัญญาณภาพ แล้วเสร็จ
- 7.22 ความคืบหน้า อุปกรณ์ระบบแสง แล้วเสร็จ 30%

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 25.37% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่..... 7 ธันวาคม 2566 .....

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 37,323,460.- บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันสามแสนสองหมื่นสามพัน-  
สี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 3,712,346.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่น-  
สองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 33,611,114.- บาท (สามสิบล้านสามพันห้าแสน-  
เก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 8.1 งานติดตั้งระบบ CCTV อาคารโรงละครหลัก แล้วเสร็จ 50%
- 8.2 งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 50%
- 8.3 ติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 50%
- 8.4 ติดตั้งระบบป้องกันแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 50%
- 8.5 ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 50%
- 8.6 งานปรับปรุงห้องน้ำ อาคารโรงละครหลัก แล้วเสร็จ 60%
- 8.7 งานโครงสร้าง ฐานราก คานรับพื้นและพื้นชั้น 1 ส่วนต่อเติมอาคารปีก และ  
โครงสร้างรับพื้นทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 8.8 งานวางถังบำบัดน้ำเสีย และ ระบบสุขาภิบาลโครงการ แล้วเสร็จ 60%
- 8.9 งานก่อสร้างระบบประปาโครงการ แล้วเสร็จ 60%
- 8.10 ความคืบหน้างานพรมทอมือลายพิเศษสำหรับบริเวณที่ประทับชั้นลอย  
แล้วเสร็จ 35%
- 8.11 ความคืบหน้างานพรมสำหรับบริเวณที่นั่งชมการแสดงทั่วไป และที่นั่งซ้าย-  
ขวา ของนักดนตรี แล้วเสร็จ 35%
- 8.12 จัดทำครุภัณฑ์ติดตาย ห้องควบคุม ชั้น 1, ชั้น 3 และชั้น 4 โรงละครหลัก  
แล้วเสร็จ



- 8.13 ติดตั้งประตูบานเฟี้ยม กันเสียง ห้องชมการแสดง ชั้นล่าง-ชั้นบน โรงละครหลัก แล้วเสร็จ
- 8.14 ติดตั้งประตูกันเสียงบานเดียว ห้องควบคุม ชั้น 3 โรงละครหลัก แล้วเสร็จ
- 8.15 ความคืบหน้างานผลิตเก้าอี้ชมการแสดง โรงละครหลัก แล้วเสร็จ 80 %
- 8.16 งานเดินท่อร้อยสายระบบเสียงสำหรับระบบสวนศาสตร์ แล้วเสร็จ 15%
- 8.17 ความคืบหน้าระบบควบคุมการทำงานระบบการแสดงและสิ่งการเพื่อควบคุมงานแบบรวมศูนย์ แล้วเสร็จ 97%
- 8.18 ความคืบหน้าอุปกรณ์ระบบงานถ่ายทอดสัญญาณภาพ แล้วเสร็จ 25%
- 8.19 ความคืบหน้าอุปกรณ์งานเครื่องกลพิเศษงานเวทีโรงละคร แล้วเสร็จ 40%
- 8.20 ความคืบหน้างานวิศวกรรมเวทีโรงละคร (ติดตั้งระบบเครื่องกลพิเศษ พร้อมชุดควบคุมและท่อร้อยสาย) แล้วเสร็จ 70%

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 29.35% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่..... 16 มกราคม 2567 .....

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 37,323,460.- บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันสามแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 3,732,346.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 33,591,114.- บาท (สามสิบล้านสามพันห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 9.1 งานติดตั้งระบบ CCTV อาคารโรงละครหลัก แล้วเสร็จ 60%
- 9.2 งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 60%
- 9.3 ติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 60%
- 9.4 ติดตั้งระบบป้องกันแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 60%
- 9.5 ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 60%
- 9.6 งานปรับปรุงห้องน้ำ อาคารโรงละครหลัก แล้วเสร็จ 80%
- 9.7 งานโครงสร้าง ฐานราก คานรับพื้น และพื้นชั้น 1 ส่วนต่อเติมอาคารปีก และโครงสร้าง รับพื้นทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 9.8 งานวางถังบำบัดน้ำเสีย และ ระบบสุขาภิบาลโครงการแล้วเสร็จ 80%
- 9.9 งานก่อสร้างระบบประปาโครงการ แล้วเสร็จ 80%



- 9.10 ความคืบหน้างานพรหมทอมือลายพิเศษสำหรับบริเวณที่ประทับชั้นลอย แล้วเสร็จ 80%
- 9.11 ความคืบหน้างานพรหมสำหรับบริเวณที่นั่งชมการแสดงทั่วไป และที่นั่งซ้าย-ขวา ของนักดนตรี แล้วเสร็จ 80%
- 9.12 ติดตั้งม่านจีบทึบแสง รางเดี่ยว บริเวณทางเข้า-ออก ห้องชมการแสดง ชั้น 1 และ ชั้นลอย ภายในโรงละครหลัก ตามแบบ แล้วเสร็จ 80%
- 9.13 ความคืบหน้างานระบบสวนศาสตร์ และระบบเสียงโรงละคร แล้วเสร็จ 50%
- 9.14 งานเดินท่อร้อยสายระบบเสียงและระบบสวนศาสตร์เรียบร้อย แล้วเสร็จ 25%
- 9.15 ความคืบหน้าอุปกรณ์งานเครื่องกลพิเศษงานเวทีโรงละคร แล้วเสร็จ 50%
- 9.16 งานเดินท่อร้อยสายระบบแสง แล้วเสร็จ 20%

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 33.34% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 37,323,460.- บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 3,732,346.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 33,591,114.- บาท (สามสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 10.1 งานติดตั้งระบบ CCTV อาคารโรงละครหลัก แล้วเสร็จ 70%
- 10.2 งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 70%
- 10.3 ติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 70%
- 10.4 ติดตั้งระบบป้องกันแฉงเหตุเพลิงไหม้ อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 70%
- 10.5 ร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 70%
- 10.6 งานปรับปรุงห้องน้ำ อาคารโรงละครหลัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 10.7 งานโครงสร้าง ฐานราก คานรับพื้น และพื้นชั้น 1 ส่วนต่อเติมอาคารปีก และโครงสร้างรับพื้นทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 10.8 งานวางถังบำบัดน้ำเสีย และ ระบบสุขาภิบาลโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 10.9 งานก่อสร้างระบบประปาโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ






- 10.10 ผังรอบเวที พร้อมลายแกะสลักของเดิม และกรอบเวทีของเดิม ทำสีใหม่ ภายในโรงละครหลัก แล้วเสร็จ
- 10.11 งานปรับปรุงพื้นภายในโรงละคร ติดตั้งพรมทอมือลายพิเศษสำหรับบริเวณที่ประทับชั้นลอย แล้วเสร็จ 90%
- 10.12 งานปรับปรุงพื้นภายในโรงละคร ติดตั้งพรมสำหรับบริเวณที่นั่งชมการแสดงทั่วไป และที่นั่งซ้าย-ขวาของนักดนตรี แล้วเสร็จ 90%
- 10.13 ติดตั้งเก้าอี้ชมการแสดง โรงละครหลัก แล้วเสร็จ
- 10.14 ติดตั้งม่านจีบทึบแสง รางตัวยวบริเวณทางเข้า-ออก ห้องชมการแสดง ชั้น 1 และ ชั้นลอย ภายในโรงละครหลัก ตามแบบ แล้วเสร็จ
- 10.15 งานติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว ในห้องควบคุม ชั้น 1, ชั้น 3 และชั้น 4 ภายในโรงละครหลัก แล้วเสร็จ
- 10.16 ความคืบหน้างานระบบสวนศาสตร์ และระบบเสียงโรงละคร แล้วเสร็จ 60%
- 10.17 งานเดินท่อร้อยสายระบบเสียงและระบบสวนศาสตร์เรียบร้อย แล้วเสร็จ 45%
- 10.18 ความคืบหน้าระบบควบคุมการทำงานระบบการแสดงผลและสั่งการเพื่อควบคุมงานแบบรวมศูนย์ แล้วเสร็จ 100%
- 10.19 ความคืบหน้าอุปกรณ์ระบบงานถ่ายทอดสัญญาณภาพ แล้วเสร็จ 50%
- 10.20 ความคืบหน้าอุปกรณ์ระบบสื่อสาร แล้วเสร็จ 25%
- 10.21 งานเดินท่อร้อยสาย ระบบแสง 35%

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 37.32% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่..... 5 เมษายน 2567 .....

งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 37,323,460.- บาท (สามสิบล้านเจ็ดหมื่นสามแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 3,732,346.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 33,591,114.- บาท (สามสิบล้านสามหมื่นห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 11.1 ติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ
- 11.2 ติดตั้งระบบป้องกันแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ



- 11.3 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ
- 11.4 ปรับปรุงห้องประทับ แล้วเสร็จ 30%
- 11.5 ปรับปรุงห้องโถงทางเดิน โถงหัก ชั้นบนและล่างโรงละคร แล้วเสร็จ 30%
- 11.6 งานปรับปรุงพื้น ผนัง และฝ้าเพดาน ภายในโรงละครหลัก แล้วเสร็จ 30%
- 11.7 งานปรับปรุงประตูและหน้าต่างอาคารโรงละครหลัก แล้วเสร็จ
- 11.8 งานปรับปรุงประตู และหน้าต่างอาคาร ปีก ซ้าย และขวา แล้วเสร็จ
- 11.9 งานก่อสร้างบันไดหนีไฟด้านซ้าย และขวา อาคารโรงละครหลัก แล้วเสร็จ
- 11.10 งานโครงสร้าง ฐานราก คานรับพื้น และพื้นชั้น 2 ส่วนต่อเติมอาคารปีก และก่อสร้างทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 11.11 งานวางถังบำบัดน้ำเสีย และ ระบบสุขาภิบาลโครงการ แล้วเสร็จ
- 11.12 งานก่อสร้างระบบประปาโครงการ แล้วเสร็จ 30%
- 11.13 งานปรับปรุงฝ้าตกแต่งภายในโรงละครหลัก แล้วเสร็จ
- 11.14 งานปรับปรุงฝ้าเพดานตกแต่งภายในโรงละครหลัก ใต้ชั้นลอย (ติดตั้งฝ้า ฉาบเรียบยิปซัมลดเสียงสะท้อน) แล้วเสร็จ
- 11.15 ความคืบหน้างานระบบสวนศาสตร์ และระบบเสียงโรงละคร แล้วเสร็จ 70%
- 11.16 งานเดินท่อร้อยสายระบบเสียงและระบบสวนศาสตร์เรียบร้อย แล้วเสร็จ 65%
- 11.17 ความคืบหน้าอุปกรณ์ระบบสื่อสาร แล้วเสร็จ 50%
- 11.18 ความคืบหน้าอุปกรณ์ระบบงานถ่ายทอดสัญญาณภาพ แล้วเสร็จ 75%
- 11.19 งานเดินท่อร้อยสาย ระบบแสง แล้วเสร็จ 60%

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 41.30% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่.....15 พฤษภาคม 2567.....

งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 37,323,460.- บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันสามแสนสองหมื่นสามพัน- สี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 3,732,346.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่น- สองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 33,591,114.- บาท (สามสิบล้านสามพันห้าแสน- เก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้



- 12.1 ปรับปรุงห้องประทับ และตกแต่งภายในห้องประทับแล้วเสร็จ
- 12.2 ปรับปรุงห้องโถงทางเดิน โถงหัดก ชั้นบนและล่างโรงละคร แล้วเสร็จ
- 12.3 งานปรับปรุงประตูและหน้าต่าง อาคารโรงละครหลัก แล้วเสร็จ
- 12.4 งานปรับปรุงประตู และหน้าต่างอาคาร ปีก ซ้าย และขวา แล้วเสร็จ
- 12.5 งานก่อสร้างส่วนต่อเติมอาคารปีก แล้วเสร็จ
- 12.6 งานปรับปรุงบันไดหนีไฟ และปรับปรุงลิฟท์ด้านหลังเวทีโรงละคร แล้วเสร็จ
- 12.7 งานตกแต่งอาคารหลักโรงละคร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 12.8 ผ้าม่านจับจีบ เคลือบสารกันไฟลาม / ผ้าซับหลังผ้าม่านจับจีบ เคลือบสารกันไฟลาม แล้วเสร็จ
- 12.9 ความคืบหน้าอุปกรณ์ระบบสื่อสาร แล้วเสร็จ 75%
- 12.10 งานเดินท่อร้อยสาย ระบบแสง 75%
- 12.11 ความคืบหน้างานวิศวกรรมเวทีโรงละคร (ติดตั้งระบบเครื่องกลพิเศษ พร้อมชุดควบคุมและท่อร้อยสาย) แล้วเสร็จ 90%
- 12.12 ความคืบหน้าอุปกรณ์งานเครื่องกลพิเศษงานเวทีโรงละคร แล้วเสร็จ 65%

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 45.29% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567

งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 37,323,460.- บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันสามแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 3,732,346.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 33,591,114.- บาท (สามสิบล้านสามพันห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 13.1 งานปรับปรุงอาคารปีกซ้าย-ขวา ส่วนพื้นที่สำนักงานตามแบบ แล้วเสร็จ 20%
- 13.2 งานติดตั้งระบบอัคคีภัย อาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 20%
- 13.3 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 20%
- 13.4 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล-ระบบประปา อาคารปีกซ้าย - ขวา แล้วเสร็จ 20%
- 13.5 งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 20%
- 13.6 งานรื้อ และปรับปรุงโรงละครเล็ก แล้วเสร็จ 20%



- 13.7 งานปรับปรุงบันไดหนีไฟ แล้วเสร็จ 20 %
- 13.8 งานต่อเติมอาคารบริเวณ ชั้น 5 อาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ
- 13.9 งานระบบกันซึมสำหรับหลังคาอาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ
- 13.10 งานปรับปรุงลิฟท์ โถงพักคอย และโถงบันได แล้วเสร็จ 20%
- 13.11 งานเปลี่ยนหลังคาอาคารโรงฉาก แล้วเสร็จ
- 13.12 งานระบบกันซึมหลังคาอาคารโรงฉาก แล้วเสร็จ
- 13.13 งานระบบกันซึมหลังคาอาคารจำหน่ายบัตร แล้วเสร็จ
- 13.14 ความคืบหน้าอุปกรณ์ระบบสื่อสาร แล้วเสร็จ 100%
- 13.15 ความคืบหน้าอุปกรณ์ระบบงานถ่ายทอดสัญญาณภาพ แล้วเสร็จ 100%
- 13.16 งานเดินท่อร้อยสายระบบแสง แล้วเสร็จ 80%
- 13.17 ความคืบหน้าอุปกรณ์งานเครื่องกลพิเศษงานเวทีโรงละคร แล้วเสร็จ 85%

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 49.27% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่.....3 สิงหาคม 2567.....

งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 37,323,460.- บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันสามแสนสองหมื่นสามพัน- สี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 3,732,346.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่น- สองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 33,591,114.- บาท (สามสิบล้านสามพันห้าแสน- เก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 14.1 งานปรับปรุงอาคารปีกซ้าย-ขวา ส่วนพื้นที่สำนักงานตามแบบ แล้วเสร็จ 30%
- 14.2 งานติดตั้งระบบอัคคีภัย อาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 30%
- 14.3 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารปีกซ้าย-ขวาแล้วเสร็จ 30%
- 14.4 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล-ระบบประปา อาคารปีกซ้าย ขวา แล้วเสร็จ 30%
- 14.5 งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 30%
- 14.6 งานรื้อ และปรับปรุงโรงละครเล็ก แล้วเสร็จ 30%
- 14.7 งานปรับปรุงบันไดหนีไฟ แล้วเสร็จ 30 %
- 14.8 งานซ่อมแซมพื้นผิวผนังภายนอกอาคารปีก ซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 30%
- 14.9 งานปรับปรุงลิฟท์ โถงพักคอย และโถงบันได แล้วเสร็จ 30%
- 14.10 งานปรับปรุงโรงฉาก แล้วเสร็จ 15%



- 14.11 งานระบบอุปกรณ์อาคาร อาคารโรงฉาก แล้วเสร็จ 15%
- 14.12 งานปรับปรุงอาคารจำหน่ายบัตร แล้วเสร็จ 15%
- 14.13 งานระบบอุปกรณ์อาคาร อาคารจำหน่ายบัตร แล้วเสร็จ 15%
- 14.14 งานเดินท่อร้อยสายระบบแสง แล้วเสร็จ 100%
- 14.15 ความคืบหน้า อุปกรณ์ระบบแสง แล้วเสร็จ 45%
- 14.16 งานเดินท่อร้อยสายระบบเสียงและระบบสวนศาสตร์เรียบริ้อย แล้วเสร็จ 85%

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 53.25% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่.....12 กันยายน 2567.....

งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 37,323,204.- บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันสามแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยสี่บาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 3,732,320.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสี่บาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 33,590,884.- บาท (สามสิบล้านสามพันห้าแสนเก้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 15.1 งานปรับปรุงอาคารปีกซ้าย-ขวา ส่วนพื้นที่สำนักงานตามแบบ แล้วเสร็จ 40%
- 15.2 งานติดตั้งระบบอัคคีภัย อาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 40%
- 15.3 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 40%
- 15.4 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล-ระบบประปา อาคารปีกซ้าย - ขวา แล้วเสร็จ 40%
- 15.5 งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 40%
- 15.6 งานรื้อ และปรับปรุงโรงละครเล็ก แล้วเสร็จ 40%
- 15.7 งานปรับปรุงบันไดหนีไฟ แล้วเสร็จ 40 %
- 15.8 งานซ่อมแซมพื้นผิวผนังภายนอกอาคารปีก ซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 40 %
- 15.9 งานปรับปรุงลิฟท์ โถงพักคอย และโถงบันได แล้วเสร็จ 40%
- 15.10 งานปรับปรุงโรงฉาก แล้วเสร็จ 30%
- 15.11 งานระบบอุปกรณ์อาคาร อาคารโรงฉาก แล้วเสร็จ 30%
- 15.12 งานปรับปรุงอาคารจำหน่ายบัตร แล้วเสร็จ 30%
- 15.13 งานระบบอุปกรณ์อาคาร อาคารจำหน่ายบัตร แล้วเสร็จ 30%
- 15.14 ความคืบหน้าอุปกรณ์งานเครื่องกลพิเศษงานเวทีโรงละคร แล้วเสร็จ 95%



15.15 ความคืบหน้าอุปกรณ์ระบบเสียงและระบบสวนศาสตร์ แล้วเสร็จ 80%


15.16 งานเดินท่อร้อยสายระบบเสียงและระบบสวนศาสตร์ แล้วเสร็จ 20%

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 57.24% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่..... 22 ตุลาคม 2567.....

งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 37,774,000.- บาท(สามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 3,777,400.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 33,996,600.- บาท (สามสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 16.1 งานปรับปรุงอาคารปีกซ้าย-ขวา ส่วนพื้นที่สำนักงานตามแบบ แล้วเสร็จ 50%
- 16.2 งานติดตั้งระบบอค์คีภัย อาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 50%
- 16.3 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 50%
- 16.4 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล-ระบบประปา อาคารปีกซ้าย ขวา แล้วเสร็จ 50%
- 16.5 งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 50%
- 16.6 งานรื้อ และปรับปรุงโรงละครเล็ก แล้วเสร็จ 50%
- 16.7 งานปรับปรุงบันไดหนีไฟ แล้วเสร็จ 50%
- 16.8 งานซ่อมแซมพื้นผิวผนังภายนอกอาคารปีก ซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 50%
- 16.9 งานปรับปรุงลิฟท์ โถงพักคอย และโถงบันได แล้วเสร็จ 50%
- 16.10 งานปรับปรุงโรงฉาก แล้วเสร็จ 45%
- 16.11 งานระบบอุปกรณ์อาคาร อาคารโรงฉาก แล้วเสร็จ 45%
- 16.12 งานปรับปรุงอาคารจำหน่ายบัตรแล้วเสร็จ 45%
- 16.13 งานระบบอุปกรณ์อาคาร อาคารจำหน่ายบัตร แล้วเสร็จ 45%
- 16.14 ความคืบหน้า อุปกรณ์ระบบแสง แล้วเสร็จ 50%
- 16.15 ความคืบหน้าอุปกรณ์งานเครื่องกลพิเศษงานเวทีโรงละคร แล้วเสร็จ 100%
- 16.16 ความคืบหน้าอุปกรณ์ระบบเสียงและระบบสวนศาสตร์ ติดตั้งอุปกรณ์ เรียบร้อย แล้วเสร็จ 100%



หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 61.27% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่..... 1 ธันวาคม 2567.....

งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงิน 40,080,000.- บาท (สี่สิบล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 4,008,000.- บาท (สี่ล้านแปดพันบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 36,072,000.- บาท (สามสิบล้านหกพันเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 17.1 งานปรับปรุงอาคารปีกซ้าย-ขวา ส่วนพื้นที่สำนักงานตามแบบ แล้วเสร็จ 60%
- 17.2 งานติดตั้งระบบออคคีภัย อาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 60%
- 17.3 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 60%
- 17.4 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล-ระบบประปา อาคารปีกซ้าย ขวา แล้วเสร็จ 60%
- 17.5 งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 60%
- 17.6 งานรื้อ และปรับปรุงโรงละครเล็ก แล้วเสร็จ 60%
- 17.7 งานปรับปรุงบันไดหนีไฟ แล้วเสร็จ 60 %
- 17.8 งานซ่อมแซมพื้นผิวผนังภายนอกอาคารปีก ซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 60 %
- 17.9 งานปรับปรุงลิฟท์ โถงพักคอย และโถงบันได แล้วเสร็จ 60%
- 17.10 งานปรับปรุงโรงฉาก แล้วเสร็จ 70%
- 17.11 งานระบบอุปกรณ์อาคาร อาคารโรงฉาก แล้วเสร็จ 70%
- 17.12 งานปรับปรุงอาคารจำหน่ายบัตร แล้วเสร็จ 70%
- 17.13 งานระบบอุปกรณ์อาคาร อาคารจำหน่ายบัตร แล้วเสร็จ 70%
- 17.14 ความคืบหน้า อุปกรณ์ระบบแสง แล้วเสร็จ 75%

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 65.55% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่..... 10 มกราคม 2568.....

งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 40,080,000.- บาท (สี่สิบล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 4,008,000.- บาท (สี่ล้านแปดพันบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 36,072,000.- บาท (สามสิบล้านหกพันเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 18.1 งานปรับปรุงอาคารปีกซ้าย-ขวา ส่วนพื้นที่สำนักงานตามแบบ แล้วเสร็จ 70%



- 18.2 งานติดตั้งระบบอ็อกซีภัย อาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 70%
- 18.3 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 70%
- 18.4 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล-ระบบประปา อาคารปีกซ้าย ขวา แล้วเสร็จ 70%
- 18.5 งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 70%
- 18.6 งานรื้อ และปรับปรุงโรงละครเล็ก แล้วเสร็จ 70%
- 18.7 งานปรับปรุงบันไดหนีไฟ แล้วเสร็จ 70 %
- 18.8 งานซ่อมแซมพื้นผิวผนังภายนอกอาคารปีก ซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 70 %
- 18.9 งานปรับปรุงลิฟท์ โถงพักคอย และโถงบันได แล้วเสร็จ 70%
- 18.10 งานปรับปรุงโรงฉาก แล้วเสร็จ 35%
- 18.11 งานระบบอุปกรณ์อาคาร อาคารโรงฉาก แล้วเสร็จ 85%
- 18.12 งานปรับปรุงอาคารจำหน่ายบัตร แล้วเสร็จ 85%
- 18.13 งานระบบอุปกรณ์อาคาร อาคารจำหน่ายบัตร แล้วเสร็จ 85%
- 18.14 ความคืบหน้า อุปกรณ์ระบบแสง แล้วเสร็จ 100%
- 18.15 ความคืบหน้างานวิศวกรรมเวทีโรงละคร (ติดตั้งระบบเครื่องกลพิเศษ พร้อมชุดควบคุม) แล้วเสร็จ 100%

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 69.82% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่.....19 กุมภาพันธ์ 2568.....

งวดที่ 19 เป็นจำนวนเงิน 40,080,000.- บาท (สี่สิบล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 4,008,000.- บาท (สี่ล้านแปดพันบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 36,072,000.- บาท (สามสิบล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 19.1 งานปรับปรุงอาคารปีกซ้าย-ขวา ส่วนพื้นที่สำนักงานตามแบบ แล้วเสร็จ 80%
- 19.2 งานติดตั้งระบบแจ้งเตือนอ็อกซีภัย อาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 80%
- 19.3 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 80%
- 19.4 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล-ระบบประปา อาคารปีกซ้าย ขวา แล้วเสร็จ 80%
- 19.5 งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ 80%
- 19.6 งานรื้อ และปรับปรุงโรงละครเล็ก แล้วเสร็จ 80%





- 19.7 งานปรับปรุงบันไดหนีไฟ แล้วเสร็จ 80 %
- 19.8 งานซ่อมแซมพื้นผิวผนังภายนอกอาคารปีก ชาย-ขวา แล้วเสร็จ 80 %
- 19.9 งานปรับปรุงลิฟท์ โถงพักคอย และโถงบันได แล้วเสร็จ 80%
- 19.10 งานปรับปรุงโรงฉาก แล้วเสร็จ
- 19.11 งานระบบอุปกรณ์อาคาร อาคารโรงฉาก แล้วเสร็จ
- 19.12 งานปรับปรุงอาคารจำหน่ายบัตร แล้วเสร็จ
- 19.13 งานระบบอุปกรณ์อาคาร อาคารจำหน่ายบัตร แล้วเสร็จ
- 19.14 งานทดสอบระบบงานด้านเทคนิคทดสอบระบบสวนศาสตร์ ระบบแสง และระบบเครื่องกลพิเศษ
- 19.15 ทดสอบระบบสวนศาสตร์อาคารโรงละครหลัก
- 19.16 ทดสอบระบบควบคุมการทำงานระบบการแสดงผลและสั่งการเพื่อควบคุมงานแบบรวมศูนย์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ ทั้งหมด
- 19.17 ทดสอบระบบควบคุมมีเดียงานแสดงผล การตรวจสอบการบำรุงรักษา อุปกรณ์

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 74.10% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่..... 31 มีนาคม 2568.....

งวดที่ 20 เป็นจำนวนเงิน 40,080,000.- บาท (สี่สิบล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 4,008,000.- บาท (สี่ล้านแปดพันบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 36,072,000.- บาท (สามสิบลหกล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 20.1 งานปรับปรุงอาคารปีกชาย-ขวา ส่วนพื้นที่สำนักงานตามแบบ แล้วเสร็จ 90%
- 20.2 งานติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย อาคารปีกชาย-ขวา แล้วเสร็จ 90%
- 20.3 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารปีกชาย-ขวา แล้วเสร็จ 90%
- 20.4 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล-ระบบประปา อาคารปีกชาย - ขวา แล้วเสร็จ 90%
- 20.5 งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารปีกชาย-ขวา แล้วเสร็จ 90%
- 20.6 งานรื้อ และปรับปรุงโรงละครเล็ก แล้วเสร็จ 90%
- 20.7 งานปรับปรุงบันไดหนีไฟ แล้วเสร็จ 90 %
- 20.8 งานซ่อมแซมพื้นผิวผนังภายนอกอาคารปีก ชาย-ขวา แล้วเสร็จ 90 %



- 20.9 งานปรับปรุงลิฟท์ โถงพักคอยและโถงบันได แล้วเสร็จ 90%
- 20.10 งานทดสอบระบบพิเศษสำหรับการแสดงทั้งหมด ในห้องชมการแสดง ให้  
ได้มาตรฐานตามที่กำหนด แล้วเสร็จ

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 78.38% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2568

งวดที่ 21 เป็นจำนวนเงิน 40,080,000.- บาท (สี่สิบล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยหัก  
เงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 4,008,000.- บาท (สี่ล้านแปดพันบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน  
36,072,000.- บาท (สามสิบล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 21.1 งานปรับปรุงอาคารปีกซ้าย-ขวา ส่วนพื้นที่สำนักงานตามแบบ แล้วเสร็จ
- 21.2 งานติดตั้งระบบออคัสภัย อาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ
- 21.3 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ
- 21.4 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล-ระบบประปา อาคารปีกซ้าย ขวา แล้วเสร็จ
- 21.5 งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารปีกซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ
- 21.6 งานรื้อ และปรับปรุงโรงละครเล็ก แล้วเสร็จ
- 21.7 งานปรับปรุงบันไดหนีไฟ แล้วเสร็จ 20 %
- 21.8 งานซ่อมแซมพื้นผิวผนังภายนอกอาคารปีก ซ้าย-ขวา แล้วเสร็จ
- 21.9 งานปรับปรุงลิฟท์ โถงพักคอย และโถงบันได แล้วเสร็จ

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 82.66% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2568

งวดที่ 22 เป็นจำนวนเงิน 40,080,000.- บาท (สี่สิบล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยหัก  
เงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 4,008,000.- บาท (สี่ล้านแปดพันบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน  
36,072,000.- บาท (สามสิบล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 22.1 งานติดตั้งหม้อแปลง และระบบไฟฟ้ากำลังของโครงการ แล้วเสร็จ 30%
- 22.2 งานปรับปรุงพื้นถนนภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ 30%
- 22.3 งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร บริเวณลานจอดรถ และลาน  
ด้านหน้าอาคารแล้วเสร็จ 30%
- 22.4 งานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณ ทางเข้าด้านหน้าอาคาร แล้วเสร็จ  
30%



- 22.5 งานปรับปรุงลานจอดรถ แล้วเสร็จ 30%
- 22.6 งานปรับปรุงสระน้ำบริเวณด้านหน้าอาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 30%
- 22.7 งานเก็บพื้นผิว และงานทาสีอาคารภาพรวมทั้งหมด แล้วเสร็จ 30%

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 86.93% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่..... 29 กรกฎาคม 2568 .....

งวดที่ 23 เป็นจำนวนเงิน 40,080,000.- บาท (สี่สิบล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 4,008,000.- บาท (สี่ล้านแปดพันบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 36,072,000.- บาท (สามสิบล้านหกพันเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 23.1 งานติดตั้งหม้อแปลง และระบบไฟฟ้ากำลังของโครงการ แล้วเสร็จ 60%
- 23.2 งานปรับปรุงพื้นถนนภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ 60%
- 23.3 งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร บริเวณลานจอดรถ และลานด้านหน้าอาคารแล้วเสร็จ 60%
- 23.4 งานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณ ทางเข้าด้านหน้าอาคาร แล้วเสร็จ 60%
- 23.5 งานปรับปรุงลานจอดรถ แล้วเสร็จ 60%
- 23.6 งานปรับปรุงสระน้ำบริเวณด้านหน้าอาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 60%
- 23.7 งานเก็บพื้นผิว และงานทาสีอาคารภาพรวมทั้งหมด แล้วเสร็จ 60%

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 91.21% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่..... 7 กันยายน 2568 .....

งวดที่ 24 เป็นจำนวนเงิน 40,080,000.- บาท (สี่สิบล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 4,008,000.- บาท (สี่ล้านแปดพันบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 36,072,000.- บาท (สามสิบล้านหกพันเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 24.1 งานติดตั้งหม้อแปลง และระบบไฟฟ้ากำลังของโครงการ แล้วเสร็จ 60%
- 24.2 งานปรับปรุงพื้นถนนภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ 90%
- 24.3 งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร บริเวณลานจอดรถ และลานด้านหน้าอาคารแล้วเสร็จ 90%
- 24.4 งานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณ ทางเข้าด้านหน้าอาคาร แล้วเสร็จ 90%



- 24.5 งานปรับปรุงลานจอดรถ แล้วเสร็จ 90%
- 24.6 งานปรับปรุงสระน้ำบริเวณด้านหน้าอาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ 90%
- 24.7 งานเก็บพื้นผิว และงานทาสีอาคารภาพรวมทั้งหมด แล้วเสร็จ 90%

หรือผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า 95.49% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในวันที่..... 17 ตุลาคม 2568 .....

งวดที่ 25 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 42,275,000.- บาท (สี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 4,227,500.- บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน 38,047,500.- บาท (สามสิบล้านแปดพันสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 25.1 งานติดตั้งหม้อแปลง และระบบไฟฟ้ากำลังของโครงการ แล้วเสร็จ
- 25.2 งานปรับปรุงพื้นถนนภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- 25.3 งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร บริเวณลานจอดรถ และลานด้านหน้าอาคารแล้วเสร็จ
- 25.4 งานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณ ทางเข้าด้านหน้าอาคาร แล้วเสร็จ
- 25.5 งานปรับปรุงลานจอดรถ แล้วเสร็จ
- 25.6 งานปรับปรุงสระน้ำบริเวณด้านหน้าอาคารหลักโรงละคร แล้วเสร็จ
- 25.7 งานเก็บพื้นผิว และงานทาสีอาคารภาพรวม แล้วเสร็จ
- 25.8 งานทดสอบระบบอุปกรณ์อาคาร แล้วเสร็จ
- 25.9 งานอบรมระบบด้านเทคนิคโรงละครแห่งชาติทั้งหมด
- 25.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดตามรูปแบบและรายการให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 19

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ  
ผู้รับจ้างชื่อธนาคาร..... กรุงเทพฯ..... สาขา..... อินทามระ.....

ชื่อบัญชี..... กิจการร่วมค้า บีอาร์อาร์.....

เลขที่บัญชี..... 138-4-61254-3.....

ทั้งนี้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ



ข้อ 5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน 93,699,000.- บาท (เก้าสิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4

เงินค่าจ้างล่วงหน้างกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้น ดังต่อไปนี้

5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้างหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างได้ทันที

5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้างเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างได้ทันที

5.3 ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างไว้จำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างที่เหลือทั้งหมด

5.4 เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าง

5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้างที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง



5.6 ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3 แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(1) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียวหากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(2) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไปในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

**ข้อ 6 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**ข้อ 7 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำข้อ 6 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 2 (สอง) ปี        เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้าง



ไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด.....7.(เจ็ด)..... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง กำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น จากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิ บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ 8 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่ การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาน แต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และ ผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....10.(สิบ)..... ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัด สิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ 9 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และใน ระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทน ดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเขานั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน



1/15

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ 10 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 เท่านั้น


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ 11 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง





#### ข้อ 12 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ 13 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ 14 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

#### ข้อ 15 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม



๒๕

ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

#### ข้อ 16 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 936,990.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 17 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ 17 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ 18 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หาก



ผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.....15 (สิบห้า).....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ 19 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

#### ข้อ 20 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



๒๓

### ข้อ 21 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกขบวนนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้


### ข้อ 22 มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

22.1..... นายช่างโยธา.....

22.2..... นายช่างสำรวจ.....

22.3..... นายช่างไฟฟ้า.....



22.4.....วิศวกรไฟฟ้า.....

22.5.....วิศวกรโยธา.....

22.6.....สถาปนิก.....

22.7.....มัณฑนากร.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ..... นพพร .....  
(นายพรหมเดช ไชยรัตน์)  
อธิบดีกรมการช่าง



ลงชื่อ ..... [Signature] .....  
(นายบรรเจ็ด ทองเจริญ)

ลงชื่อ ..... ดนตรี นิมิตต์ .....  
(นางสาวนันทรา นิมิตต์)

พยาน

ลงชื่อ ..... [Signature] .....  
(นางสาวนภาพิมพ์ จินสกุล)

พยาน