



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 55/2560 (ครั้งที่ 3)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดย นายประทีป เฟื่องตะโก อธิบดีกรมศิลปากร

ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนจังหวัดชลบุรี มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 76 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นายกิจกร ศิวะมาศ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ที่ ขบ.039234 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญา ได้ตกลงกันทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 55/2560 ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 55/25560 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

1. ให้เปลี่ยนแปลงข้อความงวดสุดท้ายในข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ของสัญญาจ้างเลขที่ 55/2560 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 55/2560 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และให้ใช้ข้อความแทนดังนี้

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 756,000.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริการ รวมทั้งผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจการทำงานของระบบ NSW (การดำเนินการข้อ 4.6)

- การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ จำนวน 1 หลักสูตร
- การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 หลักสูตร
- การอบรมผู้ประกอบการ จำนวน 1 หลักสูตร

เสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2563



๙๔



๙๗

ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่.....19.....เดือน.....ธันวาคม.....
พ.ศ....2559.....และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่.....31.....เดือน.....สิงหาคม.....
พ.ศ....2563.....ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด
เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ
ล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉย
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุม หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก
ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของ

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
ตามสัญญา


2. ข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ 55/2560
ทุกประการ


3. ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ 55/2560 และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
สัญญานี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่มีอยู่ตามสัญญาเดิม ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงยินยอม
ให้ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิที่มีอยู่ตามสัญญาเดิมทุกประการ


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายประทีป เฟิงตะโก)
อธิบดีกรมศิลปากร



(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายจิกร ศิวะมาศ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายสามารถ จินสกุล)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวชนิษฐา อ่วมอัมพิช)

