



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 119/2564

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดย นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร

ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ออนเนอร์ ซัพพลายอิง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 98/7 หมู่บ้าน คาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ 5 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย นายศรัณย์พงษ์ คำสรวล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E10091220180550 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 14 กันยายน 2564) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญา ได้ตกลงกันทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 119/2564 ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ดังนี้

1. ให้แก้ไขข้อกำหนดรายละเอียดการจ้าง จ้างเหมาแปลงข้อมูลไฟล์เอกสารจากภาพเป็นข้อความ (OCR) ดังนี้

รายการเดิม	รายการแก้ไข
<p>6. การส่งมอบงาน</p> <p>6.1 งวดที่ 1 จ่ายเป็นเงินจำนวน 30 % ของวงเงินสัญญาจ้าง</p> <p>- จัดทำรายงานแผนการปฏิบัติงานโครงการ แผนการดำเนินงาน แผนการจัดเตรียมอุปกรณ์ คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการ ตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ในข้อ 3 และข้อที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 5 ฉบับ ในแผนการปฏิบัติงานให้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยจัดส่งทั้งในรูปแบบ Hard copy และ Soft Copy ภายในระยะเวลา 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง</p>	<p>6. การส่งมอบงาน</p> <p>6.1 งวดที่ 1 จ่ายเป็นเงินจำนวน 30 % ของวงเงินสัญญาจ้าง</p> <p>- จัดทำรายงานแผนการปฏิบัติงานโครงการ แผนการดำเนินงาน แผนการจัดเตรียมอุปกรณ์ คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการ ตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ในข้อที่ 3 และข้อที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 5 ฉบับ ในแผนการปฏิบัติงานให้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยจัดส่งทั้งในรูปแบบ Hard copy และ Soft Copy ภายในระยะเวลา 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง</p>



2. ให้ยกเลิกข้อความงวดที่ 1 ในข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และให้ใช้ข้อความแทนดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 585,000.00 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาแปลงข้อมูลไฟล์เอกสารจากภาพเป็นข้อความ (OCR)

- จัดทำรายงานแผนการปฏิบัติงานโครงการ แผนการดำเนินงาน แผนการจัดเตรียมอุปกรณ์ คุณสมบัติ
ของอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการ ตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ 3 และข้อที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น
5 ฉบับ ในแผนการปฏิบัติงานให้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยจัดส่งทั้งในรูปแบบ
Hard copy และ Soft Copy

3. ข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่
119/2564 ทุกประการ

4. ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ 119/2564 และการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขสัญญานี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่มีอยู่ตามสัญญาเดิม ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิที่มีอยู่ตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... *Ch*..... ผู้ว่าจ้าง

(นายประทีป เพ็งตะโก)
อธิบดีกรมศิลปากร

(ลงชื่อ)..... *S*..... ผู้รับจ้าง

(นายศรัณย์พงษ์ คำสรवल)

(ลงชื่อ)..... *Ch*..... พยาน

(นายสามารถ จินสกุล)

(ลงชื่อ)..... *ช* *อ*..... พยาน

(นางสาวณิชชญา อ่วมอิมพีช)

