



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 63/2564

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ระหว่าง กรมศิลปากร
 โดย นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากร
 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด
 ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 กระทรวงพาณิชย์
 มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 511/105 อาคารชุด ดีไอริส อาคาร เอฟ ชั้นที่ 7 ถนน ศรีนครินทร์
 ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 โดย นายนรโชติ เผือกพิพัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
 ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเลขที่ 10031220000412 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
 และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ -) แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญา ได้ตกลงกันทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำของเลขที่ 63/2564 ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่
 11 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

รายการเดิมตามสัญญา

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 1,295,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำเครื่องแต่งกายโขน - ละคร และอุปกรณ์การแสดง จำนวน 6 รายการ ดังนี้

1. ชุดตรีเศียร พร้อมเครื่องประดับ/ศิระชะและอาวุธ จำนวน 1 ชุด
2. ชุดเสื่อทรงเครื่อง พร้อมเครื่องประดับและศิระชะ จำนวน 1 ชุด
3. ชุดมารีต พร้อมเครื่องประดับ/ศิระชะและอาวุธ จำนวน 1 ชุด
4. สัปทน (กลด) จำนวน 5 อัน
5. ชุดม้าทรงเครื่อง พร้อมเครื่องประดับและศิระชะ จำนวน 8 ชุด
6. ชุดจตุรภาคี ทวิบันเทิงพร้อมเครื่องประดับ จำนวน 1 ชุด

เสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564



บริษัท เดอะ แลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด (นายนรโชติ เผือกพิพัฒน์)
 THE LAND OF ART CO., LTD.



ศศิภา อวมอัมพิจ
 (นางสาวชนิษฐา อวมอัมพิจ)
 กรมศิลปากร

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

รายการใหม่ที่เปลี่ยนแปลง

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 1,295,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน... ทั่วเครื่องแต่งกายโขน - ละคร และอุปกรณ์การแสดง จำนวน 6 รายการ ดังนี้

1. ชุดตรีเศียร พร้อมเครื่องประดับ/ศิระและอาวุธ จำนวน 1 ชุด
2. ชุดเสื้อทรงเครื่อง พร้อมเครื่องประดับและศิระ จำนวน 1 ชุด
3. ชุดมารีศ พร้อมเครื่องประดับ/ศิระและอาวุธ จำนวน 1 ชุด
4. สัปทน (กลด) จำนวน 5 อัน
5. ชุดม้าทรงเครื่อง พร้อมเครื่องประดับและศิระ จำนวน 8 ชุด
6. ชุดจตุรภาคี ทวิบันเทิงพร้อมเครื่องประดับ จำนวน 1 ชุด

เสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา



2. ข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างทำของเลขที่ 63/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ทุกประการ

4. ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างทำของเลขที่ 63/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญานี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่มีอยู่ตามสัญญาเดิม ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิที่มีอยู่ตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ



บริษัท เดอะ แลนด์ ออฟ อาร์ต จำกัด
THE LAND OF ART CO.,LTD.

(ลงชื่อ)..... **NNK**ผู้ว่าจ้าง

(..... **(นายพนมบุตร จันทรโชติ)**)
รองอธิบดีกรมศิลปากร

รักษาการแทนอธิบดีกรมศิลปากร

(ลงชื่อ)..... **Sorabot Kungjant**ผู้รับจ้าง

(..... **นายนรโชติ เผือกพิพัฒน์**)

(ลงชื่อ)..... **Am Am**พยาน

(..... **นายสามารถ จินสกุล**)

(ลงชื่อ)..... **นางสาว อ่อม อิ่มพีช**พยาน

(..... **นางสาวชนิษฐา อ่อมอิมพีช**)

