



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างปรับปรุงห้องสุขา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร (สัญญาจ้างเลขที่ 102/2565)

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมศิลปากร เลขที่ 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 โดย นายกิตติพันธ์ พานสุพรรณ อธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ศิวกรการช่าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ 149 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดย นายรัฐชัย ธรรมรัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E10091220385322 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ - แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

บัดนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 102/2565 ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

1. สัญญานี้เป็นสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 102/2565 ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยเปลี่ยนแปลงรายการสัญญาจ้างข้อ 4 ดังนี้

งานปรับลด	งานเปลี่ยนแปลง
<p>งานปรับลดคิด Factor</p> <p>งานวางระบายน้ำ ทางลาด และแผงบังตา</p> <p>- งานเปิดพื้นที่ขนาด 0.20 x 0.20 เมตร ประกอบพร้อมเก็บคืนสภาพเดิม สำหรับงานระบายน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสียสาธารณะ จำนวน 60 ม.</p> <p>- ฝังท่อพีวีซีขนาด 5 นิ้วพร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ จำนวน 60 ม.</p>	<p>งานเปลี่ยนแปลงคิด Factor</p> <p>งานระบบสุขาภิบาล</p> <p>ระบบน้ำเสีย</p> <p>- ท่อ PCV Class 13.5 Dia.2” สีฟ้า จำนวน 21 เมตร</p> <p>- ท่อ PCV Class 13.5 Dia.3” สีฟ้า จำนวน 21 เมตร</p> <p>- PCV Class 13.5 Dia.4” สีฟ้า จำนวน 21 เมตร</p>



งานปรับลด	งานเปลี่ยนแปลง
	<ul style="list-style-type: none">- อุปกรณ์ประกอบ ท่ออ่อน, ช้องอ จำนวน 1 งาน- วงส้วมคอนกรีต Dia. 1.00 ม. พร้อมฝาปิดและงานเดินระบบท่อน้ำเสีย จำนวน 4 วง- ค่าแรงขุดดินวงส้วม พร้อมกลบดินและขนดินส่วนที่เหลือออก จำนวน 1 งาน- ค่าแรงขุดดินถึงบ่อบัดน้ำเสียพร้อมกลบดินและขนดินส่วนที่เหลือออก จำนวน 1 งาน- งานปิดพื้นสำหรับวางท่อน้ำเสียพร้อมกลบดิน และขนดินส่วนที่เหลือออก จำนวน 21 เมตร- งานปูอิฐปูพื้นแนวทแยงพร้อมยาแนวบริเวณตำแหน่งถังบ่อบัดใหม่ จำนวน 18 ตร.ม.

จากการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติเห็นสมควรให้ขยายเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก จำนวน 38 วัน โดยเปลี่ยนแปลงรายการสัญญาจ้างข้อ 5 ดังนี้

รายการสัญญาเดิม

ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

รายการสัญญาเปลี่ยนแปลง

ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

2. ข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม (เลขที่ 102/2565 ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) ทุกประการ

3. ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ 102/2565 ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญานี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่มีอยู่ตามสัญญาเดิม ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิที่มีอยู่ตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ)
อธิบดีกรมศิลปากร

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายรัฐชัย ธรรมรัตน์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายสามารถ จินสกุล)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวชนิษฐา อ่วมอิมพีช)

