



รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศ อินเดีย ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ชื่อโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดไทยพุทธคยา ๒๕๖๕

๒. วัดอุประสงค์ เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ พระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกซึ่งจัดสร้างในต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยให้จัดสร้าง ณ ประเทศอินเดีย เพื่อให้ทันกิจกรรมฉลอง ๒๕๐๐ ปี พุทธกาล โดยอาคารพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา มีอายุการใช้งานมากกว่า ๖๔ ปี มีความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เห็นสมควรที่จะดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ .ให้มีความแข็งแรง มั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน และมีความสวยงามสมเป็นตัวแทนศิลปสถาปัตยกรรม ของประเทศไทย ซึ่งนับได้ว่ามีความงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้มีจิตศรัทธา ที่เดินทางมากราบนมัสการสถานที่ตรัสรู้ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา (แหล่งมรดกโลก ของประเทศอินเดีย) และเข้าเยี่ยมชมวัดไทยพุทธคยาซึ่งอยู่ไม่ไกลกัน

๓. กำหนดการ เป็นการนัดหมายคณะกรรมการ เพื่อตรวจรับการจ้าง ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

๔. สถานที่ พระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

๕. หน่วยงานผู้จัด วัดไทยพุทธคยา

๖. หน่วยงานสนับสนุน -

๗. กิจกรรม

เข้าวันที่ ๑๘ ธันวาคม คณะกรรมการเดินทางจากประเทศไทย ไป เมืองพุทธคยา

บ่าย ตรวจสอบสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ประชุมและลงมติ ตรวจการจ้าง

งวดงานที่ ๒ และ ๓

วันที่ ๑๙ ธันวาคม คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทาง ไปนมัสการ พุทธศาสนสถานที่สำคัญ ในพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ วัดเวฬุวัน (พระอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา อุทิศถวายโดยพระเจ้าพิมพิสาร) มหาวิทยาลัย นาลินทา (มหาวิทยาลัยเก่าแก่ครั้งพุทธกาล เป็นสถานที่ศึกษาของพระสงฆ์จากหลายประเทศ) เขาคิชฌกูฏ พระมูลคันธกุฎี

วันที่ ๒๐ สัรรวจสภาพอาคาร และเดินทางกลับประเทศไทย

๘. คณะผู้แทนไทย จากกรมศิลปากร ซึ่งเดินทางไปตรวจการจ้างครั้งนี้ ประกอบด้วย

นายเจษฎา ชีวะวิชาวาลกุล	กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์ เตชะฤทธิ์	กรรมการ
นายสุรยุทธ วิริยะดำรงค์	กรรมการ
นายธนพัฒน์ เลิศศาสตร์วัฒนา	กรรมการ
นายคณิต นิภานพดล	ผู้ควบคุมงาน

๙. สรุปสาระของกิจกรรม

เป็นการประชุมเพื่อตรวจการจ้าง การบูรณปฏิสังขรณ์ อาคารพระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา ตามสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ วงเงินงบประมาณ ๖๕ ล้านบาทถ้วน เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ในการตรวจรับงวดงานครั้งนี้ เป็นการตรวจงวดงานที่ ๒ และ จากงวดงานทั้งสิ้น ๑๓ งวดงาน ซึ่งตามสัญญา มีระยะเวลาในการดำเนินการ ๗๓๑ วัน

ซึ่งจะมีการหารือ ในการปรับปรุงให้ เนื้อหาการดำเนินการเป็นไปตามสภาพหน้างานต่อไป

๑๐. ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม


เมื่อการบูรณะอาคารพระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา แล้วเสร็จ กระผมใคร่เสนอและอยากขอโอกาสให้ ข้าราชการ บุคลากร ของกรมศิลปากร ที่มีความสนใจ ได้หาโอกาสไปบรรพชาอุปสมบท หรือปฏิบัติธรรม ณ สถานที่ดังกล่าว ทั้งเพื่อศึกษาพระธรรม ปฏิบัติหน้าที่พุทธศาสนิกชน รำลึกถึงองค์พระศาสดา และเรียนรู้การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถาน ณ ประเทศอินเดีย ก็จะทำให้เกิดประโยชน์แก่งานของหน่วยงานและประเทศชาติต่อไปครับ

ประมวลภาพถ่าย การดำเนินกิจกรรม

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ไป ท่าอากาศยานกายา อินเดีย คณะกรรมการเดินทางจากประเทศไทย ไป เมืองพุทธคยา ช่วงบ่าย จากนั้น เข้าตรวจสอบสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ประชุมและลงมติ ตรวจการจ้าง ประจำวงงานที่ ๒ และ ๓



การตรวจงาน พระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา



วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เดินทางทัศนศึกษา ไปนมัสการ พุทธศาสนสถานที่สำคัญ ในพื้นที่
ใกล้เคียง อาทิ วัดเวฬุวัน (พระอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา อุทิศถวายโดยพระเจ้าพิมพิสาร)
มหาวิทยาลัย นาลันทา (มหาวิทยาลัยเก่าแก่ครั้งพุทธกาล เป็นสถานที่ศึกษาของพระสงฆ์จากหลาย
ประเทศ) เขาคิชฌกูฏ พระมูลคันธกุฎี




ภาพ วัดเวฬุวัน



มหาวิทยาลัย นาลันทา



เขาคิชฌกูฏ พระมูลคันธกุฎี ที่ประทับของพระพุทธเจ้า บรมยอดเขาคิชฌกูฏ เมือง ราชคฤห์ และคูหาถ้ำ ของพระอัครสาวก ได้รับการดูแลอย่างดี ในบริเวณใกล้เคียง มีบริการ เสลียงคนหาบ สำหรับผู้สูงอายุ มีบริการลานจอดรถขนาดใหญ่ โดยรวมยังความศรัทธาแก่ผู้มาเคารพสถานที่แห่งนี้



วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตรวจสอบสภาพอาคารอีกรอบ และเดินทางกลับประเทศไทย

